Chorzow dnia 21.09.2017 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW POSTEPOWANIA

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy pomieszczen
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie Filia nr 2 ul. Ryszki 11

Pytanie

Zgodnie z zapisami SIWZ dla .wykonania projektu przebudowy biblioteki miejskiej
w Chorzowie uprzejmie prosze o wyjasnienie czy przedstawiony termin przekazania
dokumentacji technicznej — nie pézniej niz do 07.12.2017 moze ulec zmianie ze wzgledu na
czas potrzebny dla procedury przetargowej [28.09.2017 termin zloZzenia oferty] oraz termin
wykonania poszczegdlnych etapdw prac [3 tygodnie dla koncepcji wraz z inwentaryzacja]

Wobec powyzszego okazuje, iz termin przeznaczony na projekt budowalny, wykonawczy oraz
kosztorysu jest niewspotmiernie krétki do zakresu prac projektowych.

Odpowiedz

Uprzejmie informujg, Ze wyznaczony termin 07.12.2017r. jest terminem ostatecznym.
Wynika to z wewngetrznych zarzadzen Miasta, dotyczacych rozliczen finansowych
w danym roku budzetowym.
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